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Luovutusprosessilla pyritään siihen, että rakennushankkeet saadaan luovutettua asiak-
kaalle aikataulussa ja virheettömänä. Luovutusprosessin merkitys on kasvanut viime vuo-
sina hankkeen eri osapuolten määrän kasvun, hankkeiden teknistymisen ja asiakaslähtöi-
syyden korostumisen myötä. Hyvin hoidetulla luovutuksella säästetään kustannuksia, vä-
hennetään kiirettä ja parannetaan yrityksen imagoa.  
Opinnäytetyössä tutkittiin rakennushankkeen laadunhallintaa pääurakoitsijan luovutuspro-
sessin näkökulmasta ja kartoitettiin yrityksen työnjohtajien ja työpäälliköiden haastatteluilla 
yrityksen luovutusprosessin ongelmakohtia ja etsitään niihin ratkaisuja. 
Tarkoituksena oli kehittää rakennusliike Mijorak Oy:n luovutusprosessia muokkaamalla 
vanhoja ja luomalla uusia asiakirjapohjia luovutusprosessia tukevaksi. Opinnäytetyössä 
tehtiin lisäyksiä yrityksen urakkasopimuspohjiin, joilla sitoutetaan aliurakoitsijat toimimaan 
luovutusta tukevalla tavalla. Opinnäytetyössä tehtiin myös suunnitelmataulukkopohja, jon-
ka avulla työmaan johto pystyy pitämään kirjaa työmaan aikana vaadituista suunnitelmista 
tai niiden täydennyksistä ja siitä, kuinka kauan niiden toimittamisessa on kestänyt. Loppu-
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The goal of the building handover process is to get construction projects handed to the 
customer on time and with no flaws. The meaning of the building handover process has 
increased  in past years as the customer oriented approach has become more empha-
sized, projects are coming more and more technical and the number of different parties 
involved in construction projects has increased. With well-managed handover a building 
company can save in costs, decrease rush and improve the image of the company. 
 
 
In this thesis I researched the quality control in construction projects focusing on the prime 
contractor handover process. The problems a company faces in the handover process and 




This thesis focuses in developing the building handover process in the building company 
Mijorak Oy by modifying the old and creating new document layouts to back up the build-
ing handover process. I made enhancements to the contract layouts of the company which 
guide contractors to work in a way that backs up the building handover process. I also 
made a table for keeping track of the plans that have been asked to be provided or en-
hanced and how long it takes to get them. The third outcome is a manual on how to collect 
the handover documents such as the operating and maintenance manual and I also made 
a layout for the surface materials used in the project.  
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1.1 Työn tausta 
Opinnäytetyössä tutkitaan rakennushankkeen luovutusprosessin kehittämisen mahdol-
lisuuksia Mijorak Oy:ssä. Opinnäytetyö tehdään pääkaupunkiseudulla toimivalle raken-
nusliike Mijorak Oy:lle. Mijorak Oy on keskisuuri rakennusliike, jonka asiakkaisiin kuu-
luvat asunto-osakeyhtiöt sekä yksityisen ja julkisen sektorin toimijat. Mijorak Oy:n uu-
disrakennus puolen toimialaan kuuluu liike- ja toimitilahankkeet, hallit sekä tehdas- ja 
tuotantokohteet, asuntokohteet, vaativat loma-asunnot ja huvilat sekä julkisen raken-
tamisen kohteet kuten esimerkiksi päiväkodit, koulut ja kirjastot. Mijorak Oy:n korjaus-
rakennus puolen toimialaan kuuluu peruskorjaukset ja perusparannukset, laajennukset 
ja tilamuutokset, arvokiinteistöjen kunnostukset ja korjaukset, maanrakennus ja pihara-
kentaminen sekä vuosisopimusasiakkaat. Mijorak Oy työllistää yli sata rakennusalan 
ammattilaista yhdessä talotekniikka Mijorak Oy:n kanssa ja yrityksen liikevaihtoluokka 
on 20-30 miljoonaa.  
Opinnäytetyön aihe on jatkumoa yritykselle aikaisemmin toteutetusta innovaatioprojek-
tista, jossa tehtiin digitaaliseen sovellukseen työvaiheiden tarkastuslista itselleluovutuk-
sen avuksi. Opinnäytetyön aihetta puitiin yhdessä työnjohtajien kanssa vapaamuotoi-
sesti keskustellen kuukausittaisessa mestaripalaverissa ja ehdotus luovutusvaiheen 
tehostamisesta sai vastakaikua.  
Työnjohtajien ja työpäälliköiden haastatteluissa kävi ilmi, että yrityksen kohteilla tulee 
lähes poikkeuksetta liian kiire hankkeiden loppuvaiheessa. Kohteiden lopussa kiusaa-
vat pitkät virhe- ja puutelistat, ja monesti kohde pystytään luovuttamaan asiakkaalle 
vasta vastaanottotarkastuksien jälkitarkastusten jälkeen. Haastatteluissa selvisi myös, 
että tilaajalle luovutettavien luovutusdokumenttien keräämisessä on ollut ongelmia. 
Luovutusaineiston kerääminen aloitetaan aivan hankkeen viimeisillä metreillä, eikä 




1.2 Työn tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on löytää keinoja luovutusprosessin kehittämiseen ja opin-
näytetyössä syntyvien kehitysehdotusten pohjalta muokata yrityksen asiakirjapohjia 
luovutusprosessia tukeviksi sekä luoda uusia asiakirjapohjia muun muassa luovutusai-
neiston kokoamisen tueksi.  
1.3 Rajaus 
Opinnäytetyössä tutkitaan rakentamisen laatua, laadunhallintaa ja eri osapuolien vas-
tuita laadun kannalta. Opinnäytetyön tutkimus painottuu rakennushankkeen luovutus-
prosessiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin urakoitsijan näkökulmasta.  
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu rakennushankkeen laatua ja luovutusprosessia 
käsittelevästä kirjallisuudesta, rakentamisen määräyksistä ja vaatimuksista sekä ra-
kennustiedon tietokannasta (RT- ja RATU-kortisto). Yrityksen omaa luovutusprosessia 
ja sen ongelmia sekä kehitystarpeita kartoitetaan yrityksen työnjohtajien ja työpäälliköi-
den haastatteluilla. Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina keskustel-









2 Laadun näkökulmat 
2.1 Laatu käsitteenä 
Laadun määritelmä käsitteenä ei ole yksiselitteinen. Se on ymmärrettävissä useilla eri 
tavoilla. Laadun määrittää se, että saako tuotteen tai palvelun maksaja eli asiakas tar-
peidensa ja olettamiensa vaatimusten mukaisen vastikkeen rahoilleen. Laatu on yksin-
kertaistettuna toiminnan kyvykkyyttä vastata sille asetettuihin odotuksiin ja toiveisiin. 
Sen voi myös sanoa olevan taitoa tiedostaa odotukset ja taitoa oppia jatkuvasti sekä 
opittujen asioiden käyttämistä toiminnan kehittämisessä. (Kankainen & Junnonen 2001, 
5; OK-Sivis 2018, 1.) 
Laatua voidaan tarkastella kuudesta eri näkökulmasta 
• valmistuskeskeisestä näkökulmasta  
• tuotekeskeisestä näkökulmasta 
• arvokeskeisestä näkökulmasta 
• kilpailukeskeisestä näkökulmasta 
• ympäristökeskeisestä näkökulmasta 
• asiakaskeskeisestä näkökulmasta (Kankainen & Junnonen 2001, 7). 
2.1.1 Valmistuskeskeinen laatu 
Valmistuskeskeinen näkökulma keskittyy töiden virheettömyyteen ja yhdenmukaisuu-
teen. Valmistuskeskeistä laatua on helppo mitata, sillä töille on annettu tietyt standardit, 
toleranssit, piirustukset ja työohjeet, mitkä selkeästi määrittävät kelpoisuuden. Oletuk-
sena tietenkin, että annetut määritteet ovat virheettömiä (Kankainen & Junnonen, 8). 
Valmistuskeskeisestä näkökulmasta katsoen laaduntuottokykyä mitataan virheellisten 
tuotteiden ja palvelujen määrää tarkastelemalla (Kankainen & Junnonen, 9). 
2.1.2 Tuotekeskeinen laatu 
Tuotekeskeinen näkökulma tarkastelee tuotteen ominaisuuksia. Eri ominaisuudet kuten 
suorituskyky, luotettavuus, huollettavuus ja kestävyys määrittävät tuotteen laadun. 
Suunnittelija valitsee tuotteet niiden ominaisuuksien perusteella ja hänen tulee osata 
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erottaa hyvät tuotteet huonoista tuotteista niiden ominaisuuksien perusteella (Kankai-
nen & Junnonen, 8). Tuotekeskeisellä laatuajattelulla pyritään siihen, että tuotetaan 
tuotteita, jotka ovat hyviä käyttö- ja ulkonäköominaisuuksiltaan tai tekniseltä suoritus-
kyvyltään (Kankainen & Junnonen, 9).  
2.1.3 Arvokeskeinen laatu 
Arvokeskeinen laatu on kuvattavissa hinta-laatusuhteena, kustannus-hyötysuhteena ja 
hyöty-haitta eroina. Arvokeskeinen laatuajattelu suhteuttaa tuotteen arvon sen hintaan, 
jolloin ominaisuuksiltaan erinomaistakin tuotetta voidaan pitää laadullisesti huonona, 
mikäli sen hinta koetaan liian korkeaksi. (Kankainen & Junnonen, 8). Arvokeskeisellä 
laatuajattelulla pyritään siihen, että saadaan kustannus-hyötysuhteeltaan hyviä tuottei-
ta, jotka luovat hyötyarvoa asiakkaalle (Kankainen & Junnonen, 9). 
2.1.4 Kilpailukeskeinen laatu 
Kilpailukeskeinen laatu perustuu tuotteiden kilpailutukseen. Tuotteen arvosta muodos-
tetaan käsitys vertailemalla kilpailevien tuotteiden arvoa/laatua suhteessa hintaan. Täl-
löin saadaan ns. suhteellinen arvo (Kankainen & Junnonen, 8). Kilpailukeskeisellä laa-
tuajattelulla yritykset pyrkivät tuottamaan parempaa laatua sopivalla hinnalla kilpailijoi-
hin nähden (Kankainen & Junnonen, 9)  
2.1.5 Ympäristökeskeinen laatu 
Ympäristökeskeisestä näkökulmasta tuotteen laatu määritellään tarkastelemalla sen 
kokonaisvaikutusta yhteiskuntaan ja luontoon. Ympäristökeskeistä laatua ohjaa tuot-
teelle asetetut standardit valmistuksen, käytön tai hävittämisen aiheuttamille ympäris-
tövaatimuksille (Kankainen & Junnonen, 8). Ympäristökeskeisellä laatuajattelulla pyri-
tään tuottamaan luontoon ja yhteiskuntaan positiivisesti tai vähemmän negatiivisesti 
vaikuttavia tuotteita (Kankainen & Junnonen, 9). 
2.1.6 Asiakaskeskeinen laatu 
Asiakaskeskeisellä laadulla tarkoitetaan tuotteen kykyä vastata asiakkaan tarpeisiin 
ominaisuuksillaan koko sen käyttöiän ajan. Laadun määrittää asiakkaan kokemus tuot-
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teesta (Kankainen & Junnonen, 8). Asiakaskeskeisellä laatuajattelulla pyritään tuotta-
maan tuotteita, jotka asiakas on taloudellisesti kykenevä ostamaan ja jotka vastaavat 


















3 Yrityksen laatutoiminnot 
Nyky-ymmärryksen mukaan laatua ei ajatella enää pelkästään tuotteen virheettömyy-
tenä, vaan kokonaisvaltaisena liikkeenjohtamisena. Laatu organisaation tuotannon 
resursseissa, rakenteissa ja ohjauksessa ovat kulmakivi laadukkaalle toiminnalle, joka 
mahdollistaa laadukkaiden tuotteiden syntymisen, joilla saadaan aikaan odotettua vai-
kuttavuutta ja arvoa sekä asiakastyytyväisyyttä (Rakennustöiden laatu 2017, 7). 
3.1.1 Laatujohtaminen 
Laatujohtamisella laatua hallitaan ja johdetaan strategisesti. Keskeisessä roolissa laa-
dun tekemisen ja parantamisen kannalta on yrityksen johto. Yrityksen johdon tehtävänä 
on selvittää laadunparannuksen periaatteet koko organisaatiolle, laadunparannuspro-
sessin ohjaus ja palautteen antaminen henkilöstölle. Laatujohtaminen perustuu koko 
organisaation jäsenten mukanaoloon ja sen tavoitteena on pitkäaikainen menestys 
(Rakennustöiden laatu 2017, 9).  
 
Laatujohtaminen on sitä, että yritykseen luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuria. Jat-
kuvan parantamisen pitäisi olla koko henkilöstön yhteinen toimintatapa ja tavoite toi-
minnan ja tuotettavuuden kehittämisessä. Jokainen henkilöstön jäsen on oman työnsä 
asiantuntija ja sen paras kehittäjä. Jatkuvan parantamisen kulttuuri kannustaa yksilöitä 
tuomaan esille kehitysideoita työn tehokkuuden parantamiseksi, siksi jokaisen osallis-
tuminen on avainkohta jatkuvan parantamisen päämäärään pääsemisessä (Rakennus-
töiden laatu 2017, 9). Alapuolella olevassa kuvassa 1 on esitettynä jatkuvan 
parantamisen prosessi.  
 
 
Kuva 1. Jatkuva laadun parantaminen (Rakennustöiden laatu 2017, 9) 
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Selkeät tavoitteet ja toimintatavat ovat ehto laatujohtamisen onnistumiseksi ja tavoittei-
den ymmärtäminen ja niihin sitoutuminen ovat ehto laadukkaalle toiminnalle. Laadun 
tulisi olla jokaisen työntekijän tavoite ja kun jokainen ymmärtää mitä laatu on ja haluaa 
ottaa vastuuta, niin huonoa laatua ei pääse syntymään (Rakennustöiden laatu 2017, 
9).  
3.1.2 Yrityksen laatujärjestelmä 
Laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että tuotannossa toimitaan hyväksi havai-
tulla tavalla laatuvaatimuksia noudattaen (Kankainen & Junnonen, 15). Laatujärjestel-
mässä kuvataan yrityksessä noudatettavat pelisäännöt ja menettelytavat sekä ongel-
matilanteiden toimintatapaohjeet (Kankainen & Junnonen, 9). Laadun ja laadunvarmis-
tuksen toimintaa jäsennellään toimintajärjestelmien kautta (Rakennustöiden laatu, 10). 
Toimintaohjeet muodostavat toimintajärjestelmän keskeisen osan. Ne kertovat miten 
virheet tuotannossa ovat vältettävissä. Toimintaohjeet pitävät sisällään tuotannon eri 
vaiheet, vaiheen virheiden vastuuhenkilöt, työohjeet ja viiteaineiston. Laatujärjestelmä 
on yrityksen sisäisen johtamisen työkalu ja jotta sillä olisi hyötyarvoa, niin täytyy osata 
määrittää yrityksen omat sekä asiakkaiden tarpeet.  Laatujärjestelmä on 
• organisaation toiminnan mallintamista 
• organisaation toimintaketjun määrittelemistä 
• vaatimusten asettamista organisaation toiminnalle 
• organisaation toimintaprosessien valvonnan ja ohjauksen sekä kehittämisen 
vastuuhenkilöiden määrittelemistä 
• työkalu tiedonkeruuseen toimintaprosesseista ja tavoitteisiin pääsemisen tar-
kasteluun 
• työkalu tiedonkeruun analysoinnissa huomattujen negatiivisten kehityssuuntien 
muuttamiseen  
• organisaation tavoitteiden asettamista 
• organisaation tiedonkulun määrittämistä (Kankainen & Junnonen 2001, 15). 
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4 Rakentamisen laatu 
4.1 Rakentamisen laadun näkökulmat 
Rakentamisen laatua voidaan yhtä lailla tarkastella useasta näkökulmasta, kuten laa-
tua yleensä. Jotkut näkevät laadun niin, että kaikki työt tehdään kerran ja kunnolla. 
Toiset näkevät sen niin, että virheistä opitaan ja mietitään yhdessä järkevä tapa toimia 
(Rakennustöiden laatu, 11). Rakennushanke on prosessi, jossa tilaajalle luovutettavan 
kohteen ominaisuudet tarkentuvat hankkeen edetessä tilaajan toiveiden ja tarpeiden 
mukaiseksi. Valmis rakennus on lopputulos hankkeelle esitetyistä tavoitteista ja hank-
keen eri osapuolien toimimisesta näihin tavoitteisiin pyrkiessään. Rakentamisen laatu-
käsitteet voidaan jakaa suunnittelun, tuotannon, asiakaskeskeiseen ja ympäristön laa-
tuun (Kankainen & Junnonen, 25). 
4.1.1 Suunnittelun laatu 
Suunnittelun laatua mitataan sillä, että vastaavatko suunnitelmat tilaajan tarpeita ja 
toivomuksia sekä täyttävätkö ne viranomaisten asettamat ja hyvän rakennustavan mu-
kaiset vaatimukset. Laatua suunnittelussa on se, kun suunnitelmat ovat ajallaan, toteu-
tettavissa ja ristiriidattomia sekä riittävän tarkkoja niiden perusteella työskentelyyn. 
(Rakennustöiden laatu 2017, 11). Suunnitelmien laatu riippuu paljon tilaajan kyvystä 
tuoda omat tarpeet ja vaatimukset esille (Kankainen & Junnonen 2001, 28). 
4.1.2 Tuotannon laatu rakentamisessa 
Tuotannon laadulla rakentamisessa tarkoitetaan sitä, että hankkeet saadaan valmiiksi 
aikataulu, laatu ja kustannustavoitteet saavuttaen turvallisesti ja hyvää rakennustapaa 
noudattaen työskentelemällä. Työmenetelmien tulee olla kohteeseen soveltuvia ja olo-
suhteiden vastata töiden ja materiaalien vaatimuksia (Rakennustöiden laatu 2017, 11). 
4.1.3 Asiakaskeskeinen laatu rakentamisessa  
Asiakaskeskeistä laatua on se, että hankkeen tilaaja saa tarpeidensa ja vaatimustensa 
mukaisen tuotteen. Hankkeen sujuva ja riidaton eteneminen yhteistyössä sekä hank-
keen kulusta tietoisena pitäminen palvelee asiakasta. Tärkeänä osana asiakkaan ko-
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kemaa laatua pidetään lisä- ja muutostöidenhallintaa. Asiakas tulisi pitää jatkuvasti 
tietoisena rahan kulusta, eikä vasta taloudellisessa loppuselvityksessä tuoda esille suu-
rien summien edestä lisätöitä (Rakennustöiden laatu 2017, 11). 
4.1.4 Ympäristökeskeinen laatu rakentamisessa 
Ympäristökeskeisellä laadulla rakentamisessa tarkoitetaan rakennushankkeen toteut-
tamista työmenetelmillä ja materiaaleilla, jotka täyttävät yhteiskunnan ja toimintaympä-
ristön rakennushankkeille asettamat vaatimukset ja odotukset (Rakennustöiden laatu, 
11). 
4.2 Eri osapuolten laadunhallintatyökalut rakennushankkeessa 
4.2.1 Osapuolten työnaikainen yhteistoiminta 
Rakennushankkeen eri osapuolten työnaikaisia yhteistoiminnan muotoja ovat mm. kat-
selmukset, työmaakokoukset ja tarkastukset. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on 
varmistaa tehdyn työn laatu ja tuotannon eteneminen sekä vähentää tiedonkulkuun 
liittyviä häiriötekijöitä (Kankainen & Junnonen, 60). 
 
Katselmuksia ovat esimerkiksi suunnitelmakatselmukset ja urakkasuoritukseen liittyvät 
katselmukset, kuten peittyvien rakenteiden laadun katselmukset. Säännöllisesti pidet-
tävillä suunnitelmakatselmuksilla vähennetään suunnitelmista johtuvia epäselvyyksiä ja 
niiden aiheuttamia ongelmia. Rakennusvaiheessa pidettävissä suunnitelmakatselmuk-
sissa arvioidaan, suunnitelmien toteutuskelpoisuutta ja urakoitsija voi pyytää tarken-
nuksia suunnitelmiin. Kumpikin osapuolista voi kutsua koolle katselmuksen.  
 
Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset pidetään, kun halutaan pätevästi todeta jokin 




• erimielisyydet vaaditusta laatutasosta 
• ennalta sovitut töiden mallikatselmukset 




• TR-mittaukset (Kankainen & Junnonen, 61). 
 
Työmaakokoukset ovat tärkeä osapuolten välisen yhteistoiminnan keino. Työmaako-
kous on työmaalla pidettävä tilaisuus, jossa hankkeen eri osapuolet saavat mahdolli-
suuden istua samaan aikaan samassa pöydässä ja käydä läpi työmaan tilannetta. 
Työmaakokousta varten laaditaan työvaiheilmoitukset, joissa kerrotaan työmaan sen 
hetkinen tilanne ja valmistellaan kokouksessa käsiteltävät asiat kirjallisesti. Työmaako-
kouksien valmistelusta vastaa tyypillisesti kohteen vastaava työnjohtaja (RATU S-1229, 
4). Työmaakokouksissa tutustutaan hankkeen eri osapuoliin, ratkaistaan hankkeessa 
eteen tulleet ja tulevat ongelmat, ideoidaan ja verrataan erilaisia vaihtoehtoisia toimin-
tatapoja, menetelmiä ja ratkaisuja, joilla saavutetaan hankkeen onnistunut lopputulos 
(Kankainen & Junnonen 2001, 62). 
 
Työmaalla pidettävät tarkastukset jaetaan sopimusosapuolten välisiin tarkastuksiin ja 
viranomaistarkastuksiin. Sopimusosapuolien välisiä tarkastuksia ovat esimerkiksi työ-
suoritusten vastaanottotarkastukset sekä myös työnaikaiset urakkasuoritusten tarkas-
tukset.  Viranomaisten tarkastuksilla varmistetaan töiden säännösten ja määräysten 
mukaisuus (Kankainen & Junnonen 2001, 62). 
 
Tällaisia viranomaistarkastuksia ovat muun muassa 
 
” 
• kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset  
• rakennuksen lämmityslaitteiden tarkastukset 
• väestönsuojatarkastukset 
• palotarkastukset 
• ilmanvaihtolaitoksen tarkastukset (Kankainen & Junnonen 2001, 62).” 
4.2.2 Rakennuttaja 
Rakennuttajan laatusuunnitelma 
Ennen rakentamisvaiheen aloittamista rakennuttaja täsmentää oman laadunvarmistus-
prosessinsa laatimalla laatusuunnitelman, jossa rakennuttaja analysoi kohteen turvalli-
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suus- ja laaturiskit. Rakennuttajan laadunvarmistusmenettelyt esitetään viranomaisille 
aloituskokouksessa (RATU 1224-S, 2). Rakennuttajan laatusuunnitelma yhdistetään 
hankkeen projektisuunnitelmaan. Laatusuunnitelma käsittää laatutavoitteet, kriittisten 
kohteiden tunnistamisen, muutokset laatujärjestelmään ja uudet menettely- ja työsken-
telytavat (Kankainen & Junnonen 2001, 43). 
Valvontasuunnitelma 
Rakennuttajan tärkein työkalu laadunvarmistuksessa rakentamisvaiheessa on työmaa-
valvonta, jota suorittamaan rakennuttaja palkkaa työmaavalvojan. (YSE 1998, 59-62 §; 
Kankainen & Junnonen 2001, 44 ). Huolella laadittu rakennuttajavalvontaa koskeva 
valvontasuunnitelma on tärkeä työkalu laadunvarmistukseen. Valvontasuunnitelmalla 
osoitetaan, miten suunniteltu rakentaminen toteutetaan luvan ehtojen ja rakentamista 
koskevien säännösten mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa esitetään selvitys raken-
nushankkeesta, rakennushankkeeseen ryhtyvästä ja vastuullisesta työnjohdosta sekä 
osoitetaan tarkastettavat työvaiheet, tarkastusten tekijät ja uusien työvaiheiden aloitta-
misen edellytykset (Pekka Lukkarinen 2012, 2).  
Tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (Maankäyttö- ja rakennuslaki 150 f § 17.1.2014/41) mää-
rää rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimaan, että työmaalla pidetään ajan tasalla 
olevaa rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjaan merkitään tehdyt kat-
selmukset, viranomaisten tarkastukset sekä yksityiselle vastattaviksi määrätyt töiden 
suoritusten tarkastukset (OUKA Rakennusvalvonta). Loppukatselmus pöytäkirjaan tu-
lee merkintä tarkastusasiakirjan pitämisestä ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennus-






Laatusuunnitelma on rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön työväline. Laatu-
suunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla pystytään todentamaan tuotteiden kelpoi-
suus kaikissa rakentamisen vaiheista ja kaikista tuotteen osista. Laatusuunnitelmassa 
on tiedot työmaalla toimivasta organisaatiosta, toimenpiteet ja vastuunjako, joilla saa-
vutetaan hankkeelle asetetut taloudelliset ja ajalliset sekä laadulliset vaatimukset. Laa-
tusuunnitelman suunnittelussa otetaan huomioon kohteen erityispiirteet ja varaudutaan 
työmaalla ilmeneviin erityisongelmiin (RATU 1180-S, 2-5). 
Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävien laatu voidaan varmistaa suunnittelemalla tehtävän toteutus tarkemmin tehtä-
väsuunnitelmalla (RATU S-1229, 7). Tehtäväsuunnitelman laatiminen vastuutetaan 
yleensä työnjohtajalle tai työmaainsinöörille. Myös aliurakoitsijan työnjohto voidaan 
vastuuttaa tekemään omista töistään tehtäväsuunnitelmat.  
 
Suunnittelemalla varmistetaan, että yksittäinen tehtävä pystyy saavuttamaan sille ase-
tetut ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset.  
 
Palvellakseen työnohjausta sekä työntekijöiden välistä tiedonkulkua tulee tehtäväsuun-
nitelmassa ottaa huomioon kyseisen tehtävän suorituspaikan olosuhteet ja olla konk-




Rakennusurakan yleiset sopimusehdot määräävät urakoitsijan suorittamaan itselle-
luovutuksen ennen rakennuttajalle tapahtuvaa luovutusta (Kankainen & Junnonen 
2001, 47). Itselleluovutuksella tarkoitetaan urakoitsijoiden omia tarkastuksia, joilla var-
mistetaan työsuoritusten viimeistelytaso, jotta työ on luovutettavissa virheettömänä 
tilaajalle. Sähköisesti dokumentoidut tarkastuspöytäkirjat todentavat itselleluovutuksen 
tuloksen. Virhe- ja puutemerkinnät voidaan merkata vaikka pohjakuviin, joilla pystytään 
ohjaamaan korjaustoimenpiteitä. Kun korjaustoimenpiteet on tehty, niin suoritetaan 
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jälkitarkastus, jossa todetaan tai ollaan toteamatta työt tehdyiksi oikealla tavalla (RATU 
S-1229, 18).   
5 Luovutusprosessi 
5.1 Luovutusprosessin kuvaus 
Hankkeen luovutuksessa tilaajalle luovutetaan valmis rakennuskohde, jonka jälkeen 
kohteen omistus ja vastuu siirtyy rakennusliikkeeltä tilaajalle. Vaikka toki urakoitsijalla 
on takuuajan vastuut omista töistään. Luovutus on monista eri osatehtävistä koostuva 
prosessi, joka tähtää siihen, että kohde pystytään luovuttamaan tilaajalle sovitussa 
aikataulussa ja laadukkaana. Itse hankkeen luovutus tapahtuu aivan rakentamisvai-
heen loppupäässä, mutta luovutusprosessi lähtee käyntiin jo ennen rakentamisvaihetta 





Kuva 2. Luovutusprosessi (Kankainen & Junnonen 2005, 31) 
5.2 Luovutusprosessin tehtävä 
Luovutusprosessin tehtävänä on pyrkiä siihen, että kohde pystytään luovuttamaan ti-
laajalle aikataulussa laatuvaatimukset täyttäen. Prosessilla huolehditaan siitä, että teh-
dyt virheet havaitaan tarpeeksi ajoissa, niin että korjaukset ehditään tekemään ilman, 
että luovutusaikataulu kärsii (Koski 2004, 18.) 
Luovutukseen liittyvien tehtävien erottaminen rakentamisen tehtävistä on osoittautunut 
ongelmalliseksi ja määrittelyvaikeuksia tulee väistämättä eteen. Koski pohtii tiedottees-
saan (Koski 2004, 17) muun muassa sitä, että kuuluuko itselleluovutuksen jälkeiset 
korjaustoimenpiteet luovutustehtäviin vai rakentamisprosessiin ja kuuluvatko viran-
omaisten vaatima aloituskokous ja viranomaisten seurantapalaverit rakentamisproses-
siin vai luovutukseen. Jotta luovutusprosessia pystyttäisiin hallitsemaan ja kehittämään 
paremmin, niin tulisi luovutus määrittää mahdollisimman pelkistetysti. Esimerkiksi sijoit-
15 
  
tamalla tehtävät, jotka tuovat lisäarvoa varsinaiseen luovutukseen, mutta eivät ole var-
sinaista rakentamista. Tällöin selkeitä luovutusprosessin tehtäviä olisi esimerkiksi 
• Työmaalla tehtävät tarkastukset ja katselmukset 






Kuva 3. Luovutusprosessin asema rakennushankkeessa (Koski 2004, 17) 
 
 
Onnistunut luovutusprosessi pitää sisällään monia eri osakokonaisuuksia ja Koski työ-
ryhmineen (Koski 2004, 3) sanelee hyvin toimivan luovutusprosessin ehdoiksi, että 
• luovutusprosessin tehtävät ja vastuunjako on selkeästi määritetty 
• luovutusprosessin osapuolet tietävät omat tehtävänsä prosessissa 
• prosessin osapuolet ovat motivoituneita hoitamaan omat tehtävänsä  
• luovutus on mahdollista suorittaa suunnitellusti 
• tilaaja ottaa myös vastuuta luovutuksen onnistumiseksi. 
5.3 Luovutusprosessin osapuolet 
Luovutusprosessiin on osallisena monia eri toimijoita ja se vaikuttaa moniin eri raken-
nushankkeen osapuoliin. Kuvassa 4 on esitettynä prosessin osapuolet ja keskeiset 
toimijat. Pääurakoitsijan keskeisimpiä toimihenkilöitä ovat työpäällikkö, vastaava työn-
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johtaja ja työnjohtajat. Aliurakoitsijalta työnjohto ja nokkamiehet. Muita osapuolia toteu-
tuspuolella ovat mm. suunnittelijat ja hankinnoista vastaavat henkilöt. Tilaajan puolelta 
tärkeimmässä asemassa ovat rakennushankeen valvoja ja käyttäjät (Koski 2004, 18.) 
 
Kuva 4. Luovutusprosessin osapuolet ja keskeiset toimijat (Koski 2004, 18) 
5.3.1 Rakennuttaja 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan 
mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon 
ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § 
17.1.2014/41). Tilaajan on laadittava urakoitsijan kanssa suunnitelma-aikataulu ja toi-
mittaa tarvittavat suunnitelmat ja tarvittavat asiakirjat tämän aikataulun mukaan, niin 
että hankinnoille ja töiden suunnittelulle jää tarpeeksi aikaa (YSE 1998 8 §), jos tästä 
luistetaan, niin viivästynyt alku vaikuttaa suoraan luovutusprosessin onnistumiseen. 
Hankintoja tehdään kiireessä ja aliurakoitsijoiden perehtymisaika pienenee. Tilaajan 
tulee myös huolehtia, että suunnitelmat ovat yhteensopivia ja ne on päivätty ennen 
urakoitsijalle toimittamista. Tärkeitä velvollisuuksia luovutusprosessin onnistumisen 
kannalta on myös muun muassa toimittaa ajoissa urakoitsijalle tilaajan hankinnassa 
olevat rakennustavarat sekä huolehtia siitä, että tilaajan hankinnassa olevat sivu-urakat 
eivät häiritse tarpeettomasti urakoitsijan suoritusta (YSE 1998 8-9 §). 
Rakennuttajan vastuulla on huolehtia riittävästä rakennustyön valvonnasta. Rakennus-
hankkeen valvonta on osa rakennuttajan huolehtimisvelvollisuutta, josta määrätään 
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maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennuttaja voi joko itse suorittaa valvonnan, mutta 
yleensä rakennuttaja palkkaa hankkeeseen ulkopuolisen valvojan. Työmaavalvonnalla 
varmistetaan rakentamisen sopimuksenmukaisuus, ennaltaehkäistään virheitä ja on-
gelmia sekä varmistetaan ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (Kankai-
nen & Junnonen, 44). Luovutusprosessin kannalta merkittävä tavoite on tuotantolaadun 
sopimuksenmukaisuus, jolla tarkoitetaan sitä, että työntoteutuksessa noudatetaan hy-
vää rakentamistapaa sekä rakentamiselle asetettuja viranomaismääräyksiä ja lakeja, ja 
sitä että tilaajalle luovutettava rakennuskohde vastaa sille asetettuja laatuvaatimuksia.  
Hyvän valvontatyön suorittamiseen kuuluu neljä osa-aluetta:  
• perehtyminen 
• suunnitelmallisuus 
• ennalta ehkäisy 
• edistävä toiminta.  
Valvojalla tulee olla selvä käsitys tilaajan haluamasta lopputuloksesta, joten hänen tu-
lee perehtyä kunnolla kohteen urakka-asiakirjoihin (perehtyminen). Valvontatyö tulee 
suunnitella tehokkaaksi ja taloudelliseksi (suunnitelmallisuus). Valvoja keskeisimpiä 
hommia on ilmoittaa tehdyistä havainnoista nopeasti urakoitsijalle, jotta mahdolliset 
virheet saadaan ennalta ehkäistyä (edistävyys) (Kankainen & Junnonen, 44). 
5.3.2 Suunnittelijat 
Suunnittelun merkitys rakennuskohteen laatuun on suuri. Suunnittelun tavoite on tuot-
taa tilaajan resurssien mahdollisuuksien rajoissa parasta mahdollista laatua. Suunnitte-
lijan töiden lähtökohtana on hankesuunnitteluvaiheessa annetut suunnittelutavoitteet ja 
-ohjeet. Suunnittelijoiden tehtävänä on myös osallistua työmaalla pidettäviin tarkastuk-
siin omilta osiltaan. Esimerkiksi rakennesuunnittelijan on hyvä olla mukana suunnitte-
lemiensa rakenteiden katselmuksissa ja todeta ne tehdyiksi suunnitelmien mukaisesti 
(Kankainen & Junnonen 2001, Rakennuttaminen, 33). 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (Maankäyttö ja rakennuslaki 120a ja 120b §) määrä-
tään, että ”rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laa-
dusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huoleh-
dittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden 
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siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennusta-
van vaatimukset täyttyvät.” Rakentamisen suunnittelussa on oltava rakennussuunni-
telmasta vastaava rakennussuunnittelija, jonka yhtenä tehtävänä on revisioida raken-
nussuunnitelmiin rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava rakennuksen huolto-
kirja rakennussuunnitelmien sisällön osalta. 
5.3.3 Pääurakoitsija 
Urakoitsijan luovutusvaihe sisältää useita eri osasuorituksia. Näitä ovat muun muassa 
• itselleluovutus 
• LVISA toimintakokeet ja säädöt 
• käytönopastus 
• luovutusdokumenttien keräys ja tilaajalle toimittaminen (Kankainen & Junnonen 
2001, 57-68). 
 
 Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 1998 10 §) velvoittaa urakoitsijan ”noudat-
tamaan sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeis-
tään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa 
suorituksensa laadun. Urakoitsijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopi-
muksen mukainen laatu saavutetaan.” 
 
Yleiset sopimusehdot velvoittavat urakoitsijan ”tarkastamaan itse suoritusvelvollisuu-
teensa kuuluvan työn laadun sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen 
tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havait-
semistaan vakavista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden kor-
jaamiseksi. Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen 
kuin niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen 
toiminnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai viimeistään 
vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa valmis (YSE 1998 11 §).” 
5.3.4 Viranomainen 
Rakennusvalvontaviranomaisen valvonta kohdistuu pääosin siihen, että hankkeen to-
teuttamisesta vastaavat henkilöt täyttävät velvollisuutensa (RT 10-11222, 5). Viran-
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omaisten tehtävänä on todentaa hankkeen eri osapuolien pätevyydet sekä huolehtia 
heille asetettujen toimintavelvoitteiden noudattamisesta. Laadun minimivaatimukset 
määräävät viranomaiset ja laadun tasoa voidaan korottaa tilaajan ja urakoitsijan keski-
näisillä sopimuksilla (Kankainen & Junnonen, 39). 
Viranomaisten edellyttämiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 
• aloituskokous 
• tarkastusasiakirja 
• loppukatselmus (Kankainen & Junnonen, 40). 
Alapuolella olevassa taulukossa 1 on esitetty toimistokohteen luovutusprosessin osa-
puolien tehtävät rakennushankkeen eri vaiheissa.  
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6 Luovutusprosessin ongelmat 
Luovutusprosessin tehtävänä on pyrkiä siihen, että kohde pystytään luovuttamaan ti-
laajalle aikataulussa laatuvaatimukset täyttäen. Prosessilla huolehditaan siitä, että teh-
dyt virheet havaitaan tarpeeksi ajoissa, niin että korjaukset keretään tekemään ilman, 
että luovutusaikataulu. Yleisimpiä ongelmia luovutusprosessissa on luovutuksien, osa-
luovutuksien sekä tarkastusten viivästyminen. Kohteita luovutetaan puutteellisina ja 
virheet havaitaan vasta luovutuksessa tai käytön aikana. ”Näiden lisäksi oman ongel-
makenttänsä muodostaa luovutusprosessin tehottomuus: prosessi voi olla asiakasnä-
kökulmasta toimiva, mutta se vaatii kohtuuttoman paljon resursseja (Koski 2004, 22)”. 
Koski (Koski 2004, 22) työryhmineen tulikin siihen tulokseen, että luovutusprosessin 
näkyvät päällimmäiset ongelmat ovat juurikin aikataulujen pitämättömyys, virheet laa-
dussa, suuret työmäärät ja niiden aiheuttama kiire. Näiden takaa löytyy useita eri syitä. 
”Mikäli hankkeen luovutusta urakoitsijalta tilaajalle eivoida toteuttaa suunnitellusti, se 
aiheutuu tavallisimmin seuraavista asioista: 
• töiden keskeneräisyys 
• laatuvirheet 
• luovutusasiakirjojen puutteellisuus 
• tilaajan laiminlyönnit (Koski 2004, 22)” 
6.1 Töiden keskeneräisyys 
Työpäälliköiden ja vastaavien työnjohtajien haastatteluiden perusteella töiden kesken-
eräisyys on ollut isoimpia ongelmia viimeistelyvaiheen toteuttamisessa ajallaan. Tämä 
johtaa monesti siihen, että vielä kohteen luovutusta edeltävänä iltana lyödään hirveällä 
kiireellä viimeisiä listoja kiinni ja suojauksia puretaan samaan aikaan, kun loppusiivous-
ta yritetään saada isoilla työryhmillä valmiiksi. Kunnollista itselleluovutusta ei pystytä 
tekemään, vaan tässä tilanteessa tavoitteeksi muodostuu se, että kohde vastaanote-
taan luovutuksessa havaituilla virheillä ja puutteilla, jotka korjataan jälkitarkastukseen 
mennessä. Nämä vastaanottotarkastuksissa havaitut laatuvirheet ja puutteet korjataan 
usein kovalla kiireellä ja lisäksi osa virheistä läpäisee vastaanottotarkastuksen, ja vir-
heet huomataan vasta rakennuksen käytön aikana. Tästä koituu kustannuksia työmää-
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rän ja lisätarkastusten muodossa, asiakastyytyväisyys kärsii ja viimeisen maksuerän 
saaminen laskutukseen siirtyy. 
Rakennushankkeen läpiviemisen koostuessa todella monista osatekijöistä syitäkin 
keskeneräisyydelle on monia. Kohteen myöhästymiseen johtava tapahtumaketju voi 
alkaa jo ennen rakentamisvaihetta. 
 Rakennushankkeeseen ryhtyvän kilpailuttaessa suunnittelutoimistoja tulee helposti 
valittua se halvin vaihtoehto. Kohteen voittaneen suunnittelutoimiston suunnittelijoilla 
voi olla liian monta kohdetta käynnissä samaan aikaan, jolloin suunnittelijoille kasaan-
tuu liikaa työkuormaa ja kapasiteetti ei riitä töiden suorittamiseen tarvittavissa määrin. 
Hyvistä suunnittelijoista on pulaa ja monesti pätevyysvaatimukset täyttävä suunnittelija 
on vain nimi paperissa ja kokematon suunnittelija tekee kohteen suunnittelun. Tätä 
työtä varten haastateltiin yhtä tekijän edellisen kohteen (Puistolan Palloiluhallin laajen-
nustyöt) pääsuunnittelijaa, joka tuntui olevan todella ylikuormitettu ja hän allekirjoitti 
väittämän. Pääsuunnittelija kertoi muun muassa siitä, kuinka monesti joutuu yö-
myöhään tarkastamaan aloittelevien suunnittelijoiden suunnitelmia, joista hän on vas-
tuussa. Kyseisessä kohteessa jouduttiin vaatimaan hyvin perustellusti lisäaikaa koh-
teen luovuttamiseen suunnitelmien laadun ja keskeneräisyyden takia. 
Töiden keskeneräisyyttä ei kuitenkaan voi aina sysätä suunnittelijoiden niskaan, vaan 
se on monien tekijöiden summa. Koski kirjoittaa (5, 8), että ”mm. erikoisurakoitsijoiden 
töiden keskeneräisyys ja välinpitämättömyys luovutusaikatauluun aiheuttaa luovutus-
vaiheessa eri osapuolille turhaa työtä ja rakennuksen käyttöönoton viivästymisiä.” Yh-
dessä vastaavan työnjohtajan haastattelussa esiin nousikin juuri tämä. Monesti aliura-
koitsijoilta tulee kysymys, että milloin on luovutuspäivä ja omia töitä suunnitellaan niin, 
että yleisaikataulussa oleva kohteen varsinainen luovutuspäivä nähdään omien töiden 
valmistumisen takarajana ja viimeistelyvaihe sekä itselle luovutukset jätetään pois työ-
listalta. Tässäkään vika ei ole aliurakoitsijoiden, vaan työmaan johdon tapa sallia ky-
seinen käyttäytyminen.  
Töiden keskeneräisyyden torjumiseen luovutusvaiheessa olisi kehitettävä yrityksen 
omaa tuotannonsuunnittelua ja kehittää systemaattinen luovutusprosessi ja sen hallin-
tatyökaluja. Kohteissa, jotka myöhästyvät ja kunnollinen viimeistelyvaihe jää toteutta-
matta tulisi jälkianalyysin kautta etsiä syitä rehellisesti tapahtuneelle, eikä aina vain 
laittaa suunnittelijoiden piikkiin. Kun myöhästymisen selkeänä syynä on puutteelliset ja 
23 
  
viivästyneet suunnitelmat, niin voidaan miettiä muun muassa, että olisiko suunnitelmien 
toteuttamisen mahdollisuuksia voinut tarkastella aikaisemmin, jolloin puutteiden kor-
jauksia olisi voitu vaatia ajoissa. Miksi suunnitelmat viivästyivät ja kuinka paljon tehtiin 
sen eteen, että ne olisi saatu ajoissa? Täytyy hyväksyä se tosiasia, että jokaisessa 
kohteessa tulee suunnitelmamuutoksia ja niiden täydennyksiä. Yhden yrityksen työn-
johtajan kanssa tätä pohdittiin ja päädyttiin tekemään suunnitelmien seurantataulukko 
(liite 1), johon yksinkertaisimmillaan merkataan tarvittava suunnitelma, milloin sitä on 
pyydetty ja milloin sitä tarvitaan sekä sen toimituspäivämäärä. Taulukon voi laittaa ja-
koon viikoittain ja näin saadaan lisättyä suunnittelijoiden painetta toimittaa suunnitelmat 
ajallaan, kun tilaaja ja valvojakin näkevät selkeästi esitettynä suunnitelmatilanteen. 
Taulukko potkii suunnittelijoita eteenpäin ja toimii myös tarvittaessa lisäaikavaatimuk-
sen liitteenä. 
6.2 Luovutusasiakirjojen puutteellisuus 
Haastatteluissa selvisi myös, että yhtenä toistuvana ongelmana on ollut luovutusasia-
kirjojen kasaaminen ja toimittaminen tilaajalle ajallaan. Ongelma näkyy siinä, että vii-
meisen maksuerän maksuun saaminen on viivästynyt tarpeettomasti, sillä näiden asia-
kirjojen toimittaminen on yleensä yksi viimeisen maksuerän maksuperusteista. Monilla 
yrityksen työnjohtajilla on tapana jättää luovutusaineiston kasaaminen hankkeen vii-
meisille metreille, kun kohteessa on muutenkin kiire. Viime tingassa koottu luovutusai-
neisto on helposti puutteellinen ja hutiloiden tehty.  
Luovutusaineiston kasaamiseen tarvittaisiin selkeitä menettelytapoja. Huoltokirjan ja 
luovutusdokumenttien laadintaan tulisi panostaa heti hankkeen alusta alkaen ja sen 
valmistumisen takaraja tulisi asettaa jo hyvissä ajoin ennen kohteen luovutusta tehtä-
väksi. Tällöin työ olisi paljon vaivattomampaa ja tehokkaampaa sekä tulisi tehtyä ajal-
laan.  
Sivulla 23 esitetyssä taulukossa (toimistokohteen luovutusprosessin ongelmat ja seu-
raukset, Koski 2004, 25) on esitettynä Kosken työryhmineen pohtimat luovutusproses-
sin yleisimmät ongelmat toimistokohteessa. Taulukosta saa hyvän kuvan siitä, että 










7 Luovutusprosessin kehittäminen yrityksessä 
Haastatteluiden ja tutkitun teorian perusteella päätettiin tässä opinnäytetyössä kehittää 
yrityksen 
• Sopimuspohjia 
• Luovutusdokumenttien kokoamista. 
7.1 Sopimukset 
Aliurakoitsijoiden työnjohtajat ja nokkamiehet ovat tärkeässä asemassa luovutuspro-
sessissa. Jo Urakkasopimusvaiheessa sovitaan aliurakoitsijan työnjohdon sisältö ja 
tarve. Tässä vaiheessa olisi hyvä nimetä myös aliurakoitsijoiden nokkamiehet, mikäli 
se on mahdollista ja sopia palaverikäytännöistä eli velvoittaa aliurakoitsija osallistu-
maan viikoittaisiin urakoitsijapalavereihin sekä osallistumaan tarvittaessa työmaako-
kouksiin.  
7.1.1 Resurssipohjainen aikataulu 
Tärkeimmiltä aliurakoitsijoilta tulee edellyttää resurssipohjaista aikataulua, joiden avulla 
on mahdollista arvioida toteutussuunnitelmien realistisuutta ja resurssien riittävyyttä.  
(Koski 2004, 27). Resurssipohjainen aikataulu tehdään pääurakoitsijan suunnitelmiin 
perustuen ja koska aliurakoitsijoiden perehtyneisyys ja sitoutuminen pääurakoitsijan 
aikatauluun ja tavoitteisiin on usein heikohkoa, niin hyvä käytäntö olisi tehdä se yhdes-
sä (PU/AU). Aliurakoitsijan töiden valvonta helpottuu, kun jana-aikataulussa ei ole esi-
merkiksi LVI-töiden kohdalla vain yksi pitkä viiva, vaan yhdessä läpikäydyt työvaiheet 
resursseineen ja kestoineen. Työsuoritusten lisäksi valvotaan myös merkittävien ja 
kriittisten hankintojen esimerkiksi sähkökeskuksien toteutumista.  
Luovutusvaiheen ja toimintakokeiden alku tulee kirjauttaa sopimukseen sakolliseksi 
välitavoitteeksi. Luovutuksen keskeisimpiä ongelmia on ajan riittämättömyys. Aliura-
koitsijat mieltävät kohteen luovutuspäivän töiden valmistumisen ajankohdaksi, eikä 
luovutusvaiheen alkamisen ajankohdaksi. Tällöin kaikenlaiset viiveet rakennustöissä 
aiheuttavat luovutusvaiheen kiirettä, sillä hankkeen luovutuspäivä ei välttämättä siirry 
viiveiden takia (Koski 2004, 30). 
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Pelkästään maininta sopimuksessa ei luultavasti tule riittämään siihen, että aikataulut 
laadittaisiin ajoissa ja ajatuksen kanssa, vaan aikataulun laadinta tulee sitoa yhdeksi 
ensimmäisen maksuerän maksuperusteista. 
7.1.2 Aliurakoitsijan laadunvalvonta 
Urakkasopimuksiin tulee ottaa maininta, että kunkin yrityksen on nimettävä luovutus- ja 
laatuvastaava ennen kyseisen urakan aloittamista. Luovutus- ja laatuvastaavat kirja-
taan ylös sopimukseen. Aliurakoitsijoilta tulee edellyttää omien töiden itselle luovutusta 
ja itselle luovutukset tulee suunnitella huolellisesti ja ositettava sopiviin kokonaisuuk-
siin. Tämän toteutuminen varmistetaan sitomalla itselleluovutus maksuerän maksupe-
rusteeksi. Itselleluovutus tulee olla sähköisesti dokumentoitu. 
7.1.3 Luovutusmateriaalien toimittamisen sitominen maksupostiin 
Aliurakoitsijoiden luovutusmateriaalin sisältö ja toimitusaika sovitaan sopimuksenteko-
vaiheessa tai aloituspalaverissa. Luovutettavan luovutusaineiston kokoaminen ja toimi-
tus vastuutetaan sopimuksessa aliurakoitsijan luovutus- ja laatuvastaavalle. Luovutus-
dokumenttien luovuttaminen pääurakoitsijalle sidotaan maksupostiin varmistaen näiden 
saanti.  
7.1.4 Käytännön toimenpiteet 
Alapuolella olevissa kuvissa otetaan kehitysideat käytäntöön. Opinnäytetyön tekijän 
tämän hetkiseen kohteeseen ollaan tekemässä sähkötöistä sopimusta ja sähköurakoit-
sija lähetti maksuerätaulukko luonnoksen hyväksyttäväksi (kuva 5). Luonnos on selke-
ästi vähän hutiloiden tehty, eikä sieltä löydy aikaisemmin tässä työssä mainittuja luovu-
tusprosessia tukevia mainintoja. Maksuerätaulukkoon tehdään muunnokset kehityseh-
dotusten mukaan (kuva 6). Sopimukseen liitettävään maksuerätaulukkoon lisättiin re-
surssipohjaisen aikataulun laatiminen, luovutusasiakirjojen toimittaminen ja itselle-





Kuva 5. Ote sähköurakoitsijan maksuerätaulukon luonnoksesta 
 
 




Sopimuspohjiin tehtiin muutokset kehitysideoiden perusteella. Kuvassa 7 on lisätty ura-
koitsijan velvollisuudet kohtaan resurssipohjainen aikataulu, luovutusdokumentit, itselle 
luovutus ja urakoitsijan luovutus- ja laatuvastaava. Kuvassa 8 on lisätty luovutusvai-
heen alkaminen sakolliseksi välitavoitteeksi. 
 
Kuva 7. Lisäykset urakkasopimuspohjiin 
 
 





”Huoltokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön yleis-
ten perustietojen lisäksi hoitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjauksiin sekä raken-
nusosien ja laitteiden käyttöikiin liittyviä tietoja (RT 18-10713, 1).” 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää huoltokirjan laadittavaksi kaikkiin uudis- ja perus-
parannuskohteisiin, joissa asutaan tai työskennellään pysyvästi. Muutoin huoltokirja on 
laadittava ainakin rakennuslupaa edellyttävien korjaus- tai muutostöiden laajuuden 
osalta. Maankäyttö ja rakennuslain määrätään huoltokirjan luovutuksen ajankohdasta 
seuraavaa: ”Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, 
jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutetta-
vissa rakennuksen omistajalle” (RT 18-10713, 1). 
7.2.1 Huoltokirjan tarkoitus 
Huoltokirja koostuu hankkeen eri osapuolien laatimista ja kokoamista asiakirjoista, jot-
ka luovutetaan kiinteistön omistajalle ja jotka kiinteistön omistaja jakaa kiinteistön käyt-
täjille (Kankainen & Junnonen 2001, 63).  
Huoltokirja toimii apuvälineenä hoito- ja huoltotyön järjestämisessä. Sitä oikein ylläpi-
tämällä ja toteuttamalla pidennetään laitteiden käyttöikiä ja siirretään suurempien kor-
jaustoimenpiteiden tarvetta myöhemmälle. Sen avulla selkeytetään kiinteistön organi-
saation työtä sekä helpotetaan tietojen hakua. Huoltokirja helpottaa kiinteistönhoito 
sopimusten valmistelua, kilpailuttamista ja laatimista sekä itse huoltotyön valvontaa. 
”Huoltokirja muodostaa pelisäännön, jonka avulla eri osapuolten asemat ja vastuut 
selkiintyvät mahdollisissa kiistatilanteissa. Se myös helpottaa kuntoarvioijien, kuntotut-
kimusten tekijöiden ja korjausrakentamisen suunnittelijoiden lähtötietojen hankkimista 
(Kankainen & Junnonen 2001, 63-64).” 
Hyötyjä ovat myös muun muassa 
• kiinteistönpidon kokonaiskustannukset ovat suunnitelmalliset ja mahdollisimman 
edulliset 
• kiinteistön arvo säilyy 
• ennalta-arvaamattomien korjaustarpeiden tarve vähenee 
• energian ja veden kustannukset pidetään tavoitteissa 
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• ennalta-arvaamaton kiinteistönhoito yritysten lisälaskutus vähenee 
• kiinteistönhoidon laatu paranee 
• terveellisten ja viihtyisien toimintaolosuhteiden ylläpito helpottuu 
• käyttäjien tyytyväisyys toimintaolosuhteisiin kasvaa 
• käyttäjien tietämys tilojen hoidosta lisääntyy 
• tiedonsaanti helpottuu 
• edistetään kiinteistön omistajan ja tilojen käyttäjien liikeidean toteutumista 
• huoltokirjan tietosisältöä voidaan hyödyntää kiinteistöä myytäessä (RT 18-
10713, 2). 
7.2.2 Laadinnan osapuolet ja laadintaperusteet 
Huoltokirjan laadinnasta aiheutuu tehtäviä ja velvoitteita rakennushankkeen kaikille 
osapuolille: rakennuttajalle, suunnittelijoille, valvojille, urakoitsijoille, tarvikkeiden val-
mistajille ja tavarantoimittajille. Sen laatiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä (Kankainen 
& Junnonen, 65; RT 18-10713, 3). Huoltokirja laaditaan suunnittelu- ja rakentamispro-
sessin yhteydessä, ja sen kokoaa erikseen nimetty koordinoija. Osa huoltokirjaan ke-
rättävistä tiedoista kerääntyy suunnitteluprosessin aikana ja osa rakennushankkeen 
edetessä (RT 18-10713, 3). Koordinoijaa tarvitaan siihen, että eri osapuolilta tulevasta 
aineistosta syntyy käyttökelpoinen huoltokirja (Kankainen & Junnonen, 65). 
Vastuu käyttö- ja huolto-ohjeen asianmukaisesta sisällöstä kuuluu rakennuttajalle. 
Urakkaohjelmassa voi olla tarkempia määräyksiä siitä, mitä tietoja urakoitsijan on an-
nettava rakennuttajalle sekä onko urakoitsijalle asetettu käyttö- ja huolto-ohjeen laa-
dinnasta vastaavan koordinoijan tehtävät (Kankainen & Junnonen, 65).  
Sopimusteknisesti aukoton laadintaketju saadaan aikaan, kun tilaaja sisällyttää huolto-
kirjan laatimisesta koituvat velvoitteet rakennuttamissopimukseen. Rakennuttaja sisäl-
lyttää ne edelleen suunnittelu- ja urakkasopimuksiin. Suunnittelijat osallistuvat huolto-
kirjan laadintaan ja laativat suunnitelma-asiakirjat siten, että urakoitsijoiden velvoitteet 
sisältyvät urakoihin. Urakoitsijat toimittavat huoltokirjan koordinoijalle ja laatijoille tarvit-
tavat tiedot ja asiakirjat sekä sisällyttävät vaaditut velvoitteet edelleen aliurakkasopi-
muksiinsa sekä rakennusosien ja laitteiden hankintasopimuksiin (RT 18-10713, 3).  
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7.3 Huoltokirjan rakenne ja sisältö 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje laaditaan huomioon ottaen rakennuksen ja raken-
nusosien ominaisuuksin säilyminen koko niille suunnitellun käyttöiän ajan (Kankainen & 
Junnonen, 64). Siihen kuinka laaja ja mitä huoltokirjan tulee pitää sisällään vaikuttaa 
muun muassa se, että laaditaanko huoltokirja uudiskohteeseen vai käytössä olevaan 
kiinteistöön sekä kiinteistön omistajan erityistarpeet. Huoltokirjaan on hyvä varata väli-
lehdet ja taulukkopohjat jo huoltokirja aineistoa kerättäessä, sillä näin huoltokirjan var-
sinainen luominen tehostuu, kun asiakirjat ovat jo valmiiksi järjestyksessä, eikä vain 
kasa pdf-tiedostoja yhdessä kansiossa (RT 18-10713, 6). 
Sivulla 31 on esitettynä esimerkki huoltokirjan rakenteesta ja sisällöstä (muokattu läh-
















Kuva 9. Huoltokirjan rakenne ja sisältö 
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7.4 Luovutusasiakirjojen laadinnan kehittäminen yrityksessä 
7.4.1 Urakoitsijan velvollisuudet  
Urakoitsijan vastuulla huolehti tarvittavien luovutusasiakirjojen hankkimisesta aliura-
koitsijoilta ja materiaalitoimittajilta. Kankainen & Junnonen luettelevat kirjassaan ura-
koitsijoiden tehtäviksi ja velvoitteiksi käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisessa: 
• ”valvoa, että urakkaansa kuuluvien rakennusosien, tarvikkeiden ja laitteiden ar-
vioidut käyttöiät ja kunnossapitojaksot vastaavat vähintään urakka-asiakirjojen 
tavoitteita 
• toimittaa kaikkien urakkaansa kuuluvien rakennusosien, tarvikkeiden ja laittei-
den kunnossapitojaksot ao. suunnittelijalle 
• koota urakkaansa kuuluvat hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet tavarantoimit-
tajilta, varustaa ne paikantamistiedoin ja toimittaa ne koordinoijalle 
• laatia ja koota omalta vastuualueeltaan konekortit ja mittaus-, viritys- yms. pöy-
täkirjat 
• koota huoneistojen käyttöohjeisiin urakkaansa kuuluvien kalusteiden, varustei-
den, laitteiden ja pintarakenteiden käyttö- ja huolto-ohjeet 
• tarkistaa paikantamispiirustukset omalta osaltaan 
• antaa urakkaansa kuuluvien työmaalla tehtyjen pintarakenteiden ja maalauskä-
sittelyjen osalta seuraavat tiedot 
-  kaikkien pintarakennekerrosten aineet ja tarvikkeet värisävyineen 
-  paikantamistiedot 
-  pintamateriaalien päästöluokat 
-  pintarakenteiden käyttöikäennusteet ja huolto-ohjeet 
- toimittaa urakkaansa kuuluvien teollisesti pintakäsiteltyjen rakennusosien ja  
  laitteiden pintarakenteiden ja maalauskäsittelyjen käyttöikäennusteet,  
  kuntoarvio-ohjeet ja huolto-ohjeet 
• perehdyttää kiinteistönhoito-organisaatio urakkaansa kuuluvien rakenteiden, 
laitteiden ja järjestelmien hoitoon ja huoltoon sekä töiden turvalliseen suoritta-
miseen 






7.4.2 Luovutusasiakirjojen kokoaminen yrityksessä 
Vapaamuotoisina keskusteluina toteutetuissa yrityksen työnjohtajien haastatteluissa 
kysyin muun muassa, että miten haastateltava laatii luovutusasiakirjat. Kysymys syn-
nytti kaikkien kanssa keskustelua. Useimmat kertoivat kokoavansa luovutusasiakirjat 
juuri ennen kohteen luovutusta, kun kohteessa on muutenkin kiire ja muitakin töitä olisi 
tehtävänä. Viime tinkaan kiireessä kootut luovutusasiakirjat ovat jääneet monesti puut-
teellisiksi ja vaatimukset täyttämättömiksi, jolloin viimeinen maksuerä on jäänyt tilaajan 
puolesta kuittaamatta ja laskutus viivästyy. Tähän viime tinkaan kokoamiseen täytyy 
siis saada muutos aikaan. Miksi näin yksinkertainen ja kuitenkin tärkeä asia jätetään 
hankkeen loppumetreille? Mielestäni luovutusasiakirjojen kokoaminen nähdään toisar-
voisena asiana rakennushankkeessa ja sen kokoaminen on hankkeen alusta alkaen 
aikataulutettu tapahtuvan kohteen lopussa. Tällä tavalla toimittaessa työmäärästä tulee 
turhan suuri. Luovutusasiakirjojen kokoaja joutuu hankkeen lopussa pahimmillaan 
muistelemaan kohteessa käytettyjä materiaaleja ja niiden toimittajia sekä mahdollisesti 
kaivamaan vanhoista laskuista tietoja muistin virkistämiseksi. Samalla luovutusasiakir-
jojen kokoaja yrittää kaivaa vanhoja sähköposteja etsien aliurakoitsijoiden toimittamia 
tuotetietoja, jos näitä on edes saatu. Näin toimittaessa luovutusasiakirjat jäävät helposti 
puutteellisiksi. 
Haastatteluissa selvisi myös, että yrityksellä ei ole luovutusasiakirjojen laatimiseen toi-
mintatapaohjetta ja tämän seurauksena osa työnjohtajista ei osannut kuvailla mitä 
kaikkea luovutusasiakirjoissa tulisi olla. Luovutusdokumenttien kasaaminen ei ole jär-
jestelmällistä ja yksi työnjohtajista jopa kertoi tavoitteena olevan vain saada kansioon 
niin paljon paperia, että se läpäisee tarkastuksen. Näin siis käy, kun pitää tehdä kovas-
sa kiireessä ja ilman suuntaa.  
7.4.3 Kehitysideat 
Toimintatapojen muutos lähtee yrityksen ylimmästä johdosta. Opinnäytetyön ansiosta 
nykyinen toimintamalli saatetaan johdon tietoon ja he ottavat asian käsittelyyn yhtei-
sessä ”mestaripalaverissa”.  Luovutusdokumenttien keräämisen tulee olla systemaat-
tista koko hankkeen ajan sitä mukaa kun uusia rakennusosia, tarvikkeita ja laitteita 
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saapuu työmaalle. Tällä säästetään paljon aikaa ja poistetaan luovutusvaiheesta yksi 
stressitekijä. Rakennushankkeen alussa tulisi tilaajalle luovutettavien luovutusaineiston 
kokoaminen vastuuttaa esimerkiksi työmaainsinöörille. Opinnäytetyön tuotteena tehtiin 
yksinkertainen luettelo siitä mitä kaikkea urakoitsijan luovutusdokumenteilta odotetaan. 
Luovutusmateriaalia aletaan keräämään koko työmaan ajan yrityksen käytössä ole-
vaan pilvipalveluun, johon tehdään kyseiselle kohteelle sopiva kansiorakenne materi-
aaleille. Luovutusmateriaalien keräämistä aletaan valvomaan lisäämällä työpäällikön 
viikkopalaverin asialistalle ”luovutusmateriaalin keräys”. Tällöin työmaan johto joutuu 
esittämään työpäällikölle, että luovutusaineistoa on tosiaan kasattu ja esimerkiksi yh-
teystietoluetteloa on pidetty ajan tasalla.  Opinnäytetyön ohessa tehtiin myös pohja 
















Luovutusprosessilla pyritään siihen, että rakennushankkeet saadaan luovutettua asiak-
kaalle aikataulussa ja virheettömänä. Luovutusprosessin merkitys on kasvanut viime 
vuosina hankkeen eri osapuolten määrän kasvun, hankkeiden teknistymisen ja asia-
kaslähtöisyyden korostumisen myötä. Hyvin hoidetulla luovutuksella säästetään kus-
tannuksia, vähennetään kiirettä ja parannetaan yrityksen imagoa.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja luovutusprosessin kehittämiseen yrityk-
sessä. Työssä perehdyttiin rakennushankkeiden laadunhallintaan, hankkeen eri osa-
puolien vastuisiin ja velvoitteisiin sekä luovutusprosessin tarkoitukseen ja onnistuneen 
luovutusprosessin osatekijöihin. Työn tuloksena onnistunutta luovutusprosessia tukevat 
tehdyt muutokset yrityksen asiakirjoihin tulevat auttamaan kohteita valmistumaan ajal-
laan ja virheettömänä. Tehdyt muutokset ovat sinänsä pieniä, mutta muutos toimintata-
voissa tulee olemaan todellinen. Tärkein opinnäytetyön ansio on se, että työn kautta 
asia on noussut esille yrityksessä ja työnjohtajien toimintatavat ovat joutuneet niin sa-
notusti tapetille. Uskon, että varsinkin sopimuspohjien muokkaamisella tulee olemaan 
vaikutus aliurakoitsijoiden laadunhallintaan ja omien töidensä ajoissa luovuttamiseen.  
Opinnäytetyöaihe antoi paljon työn kirjoittajalle, työuraansa aloittelevalle työnjohtajalle. 
Työn ansiosta tulen itse kiinnittämään erityisen paljon huomiota nykyisen ja tulevien 
kohteiden luovutusvaiheen valmisteluun sekä edellyttämään itseltäni virheettömiä luo-
vutuksia, niin pitkälle kuin se vain on mahdollista. Ennen opinnäytetyötä pidin raken-
nuskohteiden luovutusvaiheen kiirettä ja hampaiden kiristelyä asiana, joka tapahtuu 
aina ja poikkeuksetta. Opinnäytetyön aikana olen löytänyt monia syitä ja tekijöitä edel-
listen kohteiden kiireille ja tiedostanut, että toimimalla toisin olisi kiire voitu välttää.  
Onnistunut luovutus on ennen kaikkea yrityksen imagokysymys. Ajallaan ja virheettö-
mänä luovutettu kohde välittää asiakkaalle tärkeän viestin siitä, että yrityksellä on niin 
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